

# kriens

## Bulletin Immobiliendienste | Naphthalin Roggern 1

KW 2021-9  
Elterninformation

---

### Rückblick

---

Am Sonntag 24. Januar 2021 wurde das Budget von der Krienser Stimmbevölkerung klar abgelehnt. Dieser Entscheid beeinflusst die Planung und Ausführung der Naphthalinsanierung im Schulhaus Roggern einschneidend. Die Planung wurde seit dem 1. Januar 2021 ausgesetzt.

### Ausblick

---

Die Immobiliendienste haben auch aufgrund der neuen Fällen von Naphthalin in den Schulhäusern Amlehn und Feldmühle im Standtrat den Antrag gestellt, mit der Planung der Sanierung der Schulanlage Roggern fortfahren zu dürfen. Das Thema wurde am Mittwoch 3. März 2021 im Stadtrat behandelt und das Geld wurde trotz budgetlosem Zustand freigegeben. Somit kann die Planung fortgesetzt werden.

Wie bereits im letzten Bulletin angesprochen wird sich die Sanierung ins Jahr 2022 erstrecken. Dies überschreitet den kommunizierten Zeithorizont für die Sanierung von 1-2 Jahren. Dazu ein Kommentar von der Firma Holinger AG Luzern:

*«Gemäss den Empfehlungen der massgebenden Richtlinie soll dafür gesorgt werden, dass innert 1 bis 2 Jahren alle Räume eine Naphthalin-Konzentration von weniger als 10 µg/m<sup>3</sup> aufweisen.*

*Grundsätzlich ist mit den Luftreinigungsgeräten dafür gesorgt, dass eine relativ tiefe Konzentration erreicht wird, die, mit regelmässigem Lüften, nicht wesentlich höher ist als die 10 µg/m<sup>3</sup>.*

*Die Empfehlung der Sanierungsfrist basiert auf der Vorgabe "dauernder Aufenthalt", wie sie bei Wohnnutzung angenommen wird. Da die Dosis massgebend ist, ist bei Schulnutzung eine etwas länger dauernde Zeitspanne bis zur Sanierung vertretbar.*

*Die Luftreinigungsgeräte können problemlos auch über einen langen Zeitraum betrieben werden. Sie werden regelmässig überprüft, notwendige Filterwechsel werden am Gerät angezeigt und vom Hauswart zuverlässig ausgeführt. »*

Wir werden bis zur Sanierung in den Schulräumen Kontrollmessungen durchführen, damit die Werte überwacht werden können.

### Nächstes Bulletin

---

Das nächste Bulletin erscheint gegen Ende Juni 2021. Dann kann über die Ausführung der Sanierung informiert werden.

---

Für Rückmeldungen:  
Christian Bachmann, Projektleiter Bauherr  
T +41 41 329 62 71, christian.bachmann@kriens.ch

